

Info-Travaux : Parc Éolien Canton MacNider

Date: 9 août au 15 août 2026

Travaux en semaine :

- Travaux civils :
 - Décapage: CM18, CM19, CM26, CM31
 - Déblai / remblai : CM18, CM19, CM20, CM21, CM22, CM24, CM26, CM31
 - Dynamitage : Sous-Station, CM23, CM22, CM21
 - Traverses de cours d'eau : CE-252, CE-02
 - Excavation de fondation : CM20, CM22
- Fondation :
 - Dalle de propreté : CM11, CM24, CM19, CM31
 - Armature : CM20, CM27, CM24
 - Coffrage : CM20, CM27
- Réseau Collecteur :
 - Tranchée + Installation câble : Shortcut collecteur Rg 8 – Rg 7
- Sous-Station :
 - Travaux civils
 - Préparation coulée de fondation


Règles de sécurité:

- Respecter les limites de vitesse en tout temps.
- Prêter attention aux zones où du travail est en cours.
- Garder une distance de sécurité avec les équipements.
- Respecter la signalisation et les agents présents sur le site.
- Ne pas se déplacer dans une zone de travail sans avertir le contremaître.
- Avoir un contact bidirectionnel positif avec les opérateurs des équipements.
- Communication sur les chemins : SVP s'annoncer sur le canal CB-12.

Contact : CantonMacNiderWind@clearlightenergy.com



Info-Travaux : Parc Éolien Canton MacNider



LÉGENDE – Travaux en cours

-  Terrassement
-  Travaux de fondation
-  Travaux de dynamitage
-  Travaux de réseau collecteur