

Info-Travaux : Parc Éolien Canton MacNider

Date: 30 août au 5 septembre 2026

Travaux en semaine :

- Travaux civils :
 - Décapage: CM12, CM14, CM15, CM25
 - Déblai / remblai : CM12, CM14, CM15, CM16, CM21, CM25
 - Dynamitage : CM25
 - Traverses de cours d'eau : CE-55, CE-256, CE-50
 - Excavation de fondation : CM16, CM21, CM25
- Fondation :
 - Dalle de propreté : CM16, CM21
 - Armature : CM18, CM22, CM31
 - Coffrage : CM18
 - Coulée de fondation : CM19, CM24
- Réseau Collecteur :
 - Tranchée + Installation câble : CM30, CM23, CM27
- Sous-Station :
 - Travaux civils
 - Coulées de fondations


Règles de sécurité:

- Respecter les limites de vitesse en tout temps.
- Prêter attention aux zones où du travail est en cours.
- Garder une distance de sécurité avec les équipements.
- Respecter la signalisation et les agents présents sur le site.
- Ne pas se déplacer dans une zone de travail sans avertir le contremaître.
- Avoir un contact bidirectionnel positif avec les opérateurs des équipements.
- Communication sur les chemins : SVP s'annoncer sur le canal CB-12.

Contact : CantonMacNiderWind@clearlightenergy.com



Info-Travaux : Parc Éolien Canton MacNider



LÉGENDE – Travaux en cours

-  Terrassement
-  Travaux de fondation
-  Travaux de dynamitage
-  Travaux de réseau collecteur